

## Groupe de travail ICOMOS sur le Changement climatique et le Patrimoine

### Ebauche de plan de travail

(29 avril 2018)

#### *Axes de travail*

Ce travail envisage trois axes de travail distincts mais liés :

- (1) Développer et coordonner les contributions de l'ICOMOS dans la mise à jour du document datant de 2007 du comité du patrimoine mondial intitulé « **Document d'orientation** sur les impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial ». Ceci impliquera de solliciter et collecter les contributions de diverses instances d'ICOMOS y compris les Comités nationaux et les Comités scientifiques internationaux, synthétisant ces contributions et les offrant en temps opportun et utile au processus de mise à jour conjointe des s de l'UNESCO-ICCROM-UICN-ICOMOS. Date d'achèvement prévue : juillet 2019.
- (2) Élaborer un projet de programme d'engagement organisationnel sur les changements climatiques pour l'ICOMOS (la « **Feuille de route** »). La feuille de route de l'ICOMOS devrait suggérer un cadre pour un engagement global des membres de l'ICOMOS sur le changement climatique, y compris des activités suggérées et des domaines d'engagement et de responsabilité pour divers Comités scientifiques internationaux, Comités nationaux, organes spécialisés et le Secrétariat de l'ICOMOS. Date d'achèvement prévue : octobre 2019 (lors de la réunion AdCom de l'ICOMOS à Rabat, au Maroc).
- (3) Coordonner l'élaboration d'une nouvelle **Charte** de l'ICOMOS sur les changements climatiques et le patrimoine. Une charte est le document doctrinal international le plus formel de l'ICOMOS, traitant du patrimoine et de la conservation en tant que discipline. L'examen et l'adoption des chartes sont régies par des procédures spécifiques énoncées dans les Règles de procédure de l'ICOMOS. L'application de la Charte en tant que pierre angulaire des efforts du GT est souhaitable parce que le résultat fournira des conseils faisant autorité sur les meilleures pratiques de gestion du patrimoine face au changement climatique, mais aussi parce que le processus inclusif requis pour l'examen de la charte est sans doute la manière la plus globale d'engager les membres de l'ICOMOS sur un sujet. La charte devra être une carte du document d'orientation, mais inclura tous les types de patrimoine culturel (et pas seulement le patrimoine mondial) et pourra s'étendre aux domaines que le CPM choisit de ne pas inclure dans son orientation pour des raisons politiques ou autres. Projet d'achèvement de l'objectif : octobre 2019 (projet de soumission final à l'assemblée générale annuelle de l'ICOMOS, Rabat, Maroc) ; Octobre 2020 : adoption lors de la 20ème Assemblée générale de l'ICOMOS (Sydney, Australie).

L'ICOMOS participera également à un « **Axe de travail du GIEC** » distinct relatif au Panel d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. L'Axe de travail du GIEC est discuté à la fin de ce plan de travail avec d'autres questions de coordination.

Les axes de travail seront encadrés et basés sur le produit d'un projet de délimitation ou d'esquisse décrit dans une note conceptuelle accompagnant ce plan de travail. Ce plan sera utilisé en relation avec les trois axes de travail. Le groupe de travail utilisera l'esquisse pour organiser ses sollicitations de commentaires internes et ses contributions sur le document d'orientation ainsi que pour évaluer le développement de la nouvelle orientation par l'UNESCO. Enfin, à partir de l'élaboration continue de l'esquisse au fil du temps, le GT commencera à développer le projet de Charte.

## Glossaire

<i>Terme</i>	<i>Définition</i>	<i>Terme</i>	<i>Définition</i>
<i>42COM</i>	<i>42ème réunion du Comité du Patrimoine Mondial [Juin-Juillet 2018]</i>	<i>CN</i>	<i>Comité National de l'ICOMOS, par exemple ICOMOS France</i>
<i>43COM</i>	<i>43ème réunion du Comité du Patrimoine Mondial [été 2019]</i>	<i>CS</i>	<i>Conseil Scientifique d'ICOMOS</i>
<i>OC</i>	<i>Les organisations consultatives officielles de la Convention du Patrimoine Mondial, c'est-à-dire ICCROM, ICOMOS et IUCN</i>	<i>PM</i>	<i>Patrimoine Mondial</i>
<i>AdCom</i>	<i>Conseil Consultatif de l'ICOMOS</i>	<i>CPM</i>	<i>Comité du Patrimoine Mondial</i>
<i>Conseil Adm.</i>	<i>Conseil d'administration de l'ICOMOS</i>	<i>Centre PM</i>	<i>Centre du Patrimoine Mondial de l'UNESCO</i>
<i>CSI</i>	<i>Comité Scientifique International de l'ICOMOS</i>		

## Plan de travail

Date	Axe de travail			Notes
	Document d'orientation	Charte de l'ICOMOS	Feuille de route de l'ICOMOS	
8 mars 2018	Diffusion de l'ébauche de plan de travail aux Groupes de travail (GT)			
12 mars	Diffusion de l'ébauche de plan de travail aux serveurs de liste des CSI et CN. Joindre sur requête de l'information sur les activités climatiques actuelles			
28 mars	Retour des commentaires des membres du GT sur le plan de travail			
23 mars – 5 avril	Résolution des questions restées ouvertes à propos du plan de travail			
14 avril	Diffusion du plan de travail final et de la Note conceptuelle de l'esquisse de projet ; les équipes thématiques du GT commencent leur travail			
30 avril		Soumission auprès de l'AdCom et du Conseil Adm. d'un bref résumé des besoins, objectif et de ce qui doit être couvert par la Charte.	Diffusion de la communication du GT vers les CN et les CSI les invitant à participer à une étude du GT sur le Changement Climatique et le Patrimoine, indication du calendrier des demandes de participation des	Circulaire de l'AdCom ou lettre du président  Requis par ICOMOS Règles de procédure pour

Date	Axe de travail			Notes
	Document d'orientation	Charte de l'ICOMOS	Feuille de route de l'ICOMOS	
			membres dans la feuille de route et introduction du concept de charte	toute proposition de charte
27 avril	Soumission du résumé du GT et des efforts qui y sont liés pour l'inclure dans la mise à jour de mai de l'UNESCO			
Mai	L'UNESCO prépare le rapport d'avancement sur la mise à jour du Document d'orientation pour le diffuser aux membres du CPM			Mise à jour du plan de travail
18 mai	Chaque équipe devra produire un bref résumé de ses progrès, des questions importantes rencontrées et d'autres problèmes importants à distribuer à l'ensemble du GT. Cela permettra aux autres membres du groupe de travail d'avoir une idée de la situation de l'équipe. Les équipes sont encouragées à partager d'autres communications avec le groupe de travail au complet ou avec d'autres équipes si elles le jugent utile.			
25 mai	Mise à jour du GT à la réunion générale annuelle de ICOMOS Canada (lieu : Montréal, Canada)			
11 juin	Projet d'esquisse : les équipes thématiques du GT diffusent des ébauches préliminaires avant la réunion du GT lors de la 42COM. Du 11 au 22 juin : les membres du groupe de travail (en particulier ceux qui ne peuvent pas se rendre à Bahreïn) fournissent des commentaires écrits.			
21 juin	Forum des gestionnaires des sites du patrimoine mondial à la 42COM. Le GT proposera une session sur les évaluations de la vulnérabilité au changement climatique et le patrimoine mondial dans le but d'obtenir des contributions pour la mise à jour de l'orientation (Lieu : Manama, Bahreïn).			
22 - 23 juin	5ème Forum International des ONG sur le Patrimoine Mondial. (Lieu : Manama, Bahreïn).			
Du 24 au 26 juin	Réunion du GT de l'ICOMOS. La réunion se concentre sur la finalisation de notre ébauche sur les changements climatiques et le patrimoine et son adaptation à la mise à jour de l'orientation de 2007, etc. (Lieu : Manama, Bahreïn). Calendrier provisoire : Dimanche 24 juin (soir) : réunion informelle du GT suivie de la cérémonie d'ouverture de la 42COM au théâtre national de Bahreïn. Lundi 25 juin (journée) : session menée par le GT au Forum 2018 des gestionnaires des sites du patrimoine mondial Lundi 25 juin (soir) : dîner du GT			

Date	Axe de travail			Notes
	Document d'orientation	Charte de l'ICOMOS	Feuille de route de l'ICOMOS	
	Mardi 26 juin (matin) : évènement du Conseil consultatif de l'ICOMOS sur le patrimoine culturel et les accords de Paris Mardi 26 juin (après-midi) : réunion du GT Mercredi 27 juin : réunion du GT			
Fin juin – juillet 2018	Rapport d'avancement de l'UNESCO sur la mise à jour du document d'orientation à la 42COM (Lieu : Manama, Bahreïn).  Mise à jour auprès des membres de l'ICOMOS sur l'élaboration de l'orientation et les résultats de Bahreïn		Mise à jour auprès des membres d'ICOMOS sur les progrès de la feuille de route	Mise à jour du plan de travail  Circulaire de Juillet-Août de l'AdCom pour mettre à jour et annoncer l'étude
De juillet à novembre	Le GT travaille avec l'UNESCO et les organisations consultatives pour préparer la première ébauche du texte d'orientation.			
De juillet 2018 à mai 2019		Début de transformation de l'ébauche en texte charte, travaillant en tandem avec la rédaction de l'orientation et avec les organisations partenaires désignées	Développement d'une esquisse d'étude pour les CSI et les CN sur leur programmation relative aux changements climatiques potentiels et existants.	
Septembre – Octobre 2018	Le GT mène une consultation sur les contributions de l'ICOMOS dans la mise à jour de l'orientation et de la charte. Etude des CSI et des CN sur les travaux existants de l'ICOMOS sur les changements climatiques dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route. (Lieu : « Conserver ensemble » (Suva, Fidji, 1 <sup>er</sup> -5 octobre), Sommet mondial sur l'action climatique (San Francisco, CA, 12-14 septembre), ailleurs dans le monde [également en Argentine, décembre]). Les membres du GT sollicitent d'autres occasions de présentations en personne à l'automne 2018.			Fin Septembre Etude de l'AdCom
Novembre -	L'UNESCO mène une consultation en		Développement du cadre de la	Mise à jour du plan de travail

Date	Axe de travail			Notes
	Document d'orientation	Charte de l'ICOMOS	Feuille de route de l'ICOMOS	
Décembre 2018	ligne sur la première version pour recevoir des contributions des États parties à la Convention, de la société civile et d'autres parties prenantes.		Feuille de route en transposant l'ébauche dans les domaines d'action des CSI et des CN pour en discuter dans les réunions en Argentine.	
6 décembre 2018	Présentation sur les travaux du GT à la réunion du Conseil consultatif de l'ICOMOS de 2018, incluant les trois axes de travail Le GT organise une session au Symposium scientifique de l'ICOMOS : Dialogue régional sur le changement climatique et le patrimoine en Amérique. (Lieu : Buenos Aires, Argentine)			
7 décembre				
3-14 décembre	COP24 (Lieu : Katowice, Poland)			
Janvier-Mai 2019	Finalisation du document de l'orientation mis à jour	Finalisation de la version zéro de la charte et sollicitation de commentaires des CSI et CN sur le processus.	Élaboration de la version zéro de la de feuille de route et sollicitation des commentaires de l'AdCom et du CS.	Mise à jour du plan de travail
Mars 2019	Présentation de la mise à jour quasi finale de l'orientation au Conseil administratif de l'ICOMOS (Lieu : Paris)	Présentation de la version Zéro à l'AdCom, le CS et le Conseil Adm.	Présentation de la version Zéro à l'AdCom, le CS et le Conseil Adm.	
Mai 2019		Première version de la charte soumise à tous les CN, CSI et aux membres d'ICOMOS pour commentaires et révisions.	Première version de la Feuille de route soumise à tous les CN, CSI et aux membres d'ICOMOS pour commentaires et révisions.	Circulaire de l'AdCom à propos de la charte, requise par les règles de procédure de l'ICOMOS pour toute proposition de charte
Juillet 2019	Adoption par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 43ème session			Mise à jour du plan de travail
1 <sup>er</sup> août 2019		Retour des commentaires sur la première version de la charte	Retour des commentaires sur la première version de la feuille de route	

Date	Axe de travail			Notes
	Document d'orientation	Charte de l'ICOMOS	Feuille de route de l'ICOMOS	
21 septembre 2019		Distribution la deuxième version, avec un rapport expliquant comment les commentaires sur le projet précédent ont été incorporés et une compilation des commentaires des CSI, CS et membres de l'ICOMOS.	Distribution de l'ébauche finale de la feuille de route aux CSI, NC, CS, AdCom, Conseil d'administration, pour en discuter au Maroc	Circulaire de l'AdCom requise par les règles de procédure de l'ICOMOS pour toute proposition de charte
Octobre 2019		Deuxième version discutée par l'AdCom, le CS et le Conseil d'Administration lors de la réunion de 2019 du Comité consultatif de l'ICOMOS au cours de la réunion annuelle générale (Lieu : Rabat, Maroc)	Feuille de route de l'ICOMOS adoptée par le Conseil consultatif de l'ICOMOS et la réunion générale annuelle (Lieu : Rabat, Maroc)	Charte, telle que requise par les règles de procédure de l'ICOMOS
Novembre 2019	En parallèle, événement à la 22e session de l'Assemblée générale du patrimoine mondial pour présenter le document de l'orientation. Lieu : Paris			Mise à jour du plan de travail
Mars 2020		Version finale de la charte approuvée par le Conseil d'administration		Requis par les règles de procédure de l'ICOMOS
1 <sup>er</sup> juin 2020		Troisième/finale version de la charte distribuée dans sa forme révisée finale.		Circulaire de l'AdCom requise par les règles de procédure de l'ICOMOS
Août 2020		Soumission de la résolution 20GA sur le changement climatique et le patrimoine		
Octobre, 2020		Version finale de la charte considérée pour adoption à la réunion de l'AdCom, 20GA Sydney, Australie		Evènement en parallèle, Sydney

Groupe de travail  
Equipes de projets spéciaux

Projet	Membre de l'équipe du projet spécial	Mission de l'équipe
Initiative du GIEC	Daly Downes Gomez-Ferrer Jerome Markham Prevost Rockman** Santana Burke EPWG rep	GIEC (Développer des mécanismes pour mieux relier le programme scientifique de l'ICOMOS et la communauté du patrimoine au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et soutenir une meilleure couverture du patrimoine culturel par le GIEC. Les sites du PM sont considérés comme des plateformes de connaissances et de recherche, pour superviser le changement).
Processus d'inscription au patrimoine mondial et évaluation de la vulnérabilité	Daly Diop Flores-Roman Hollesen Kono Markham** Megarry Prevost Santana EPWG rep	Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques des sites dans le cadre de la proposition d'inscription au PM ou de processus similaires.